

Leveransdeadline 31 augusti innebär att den period då leverantörerna förväntas testa och ge återkoppling på testfilen sammanfaller med semesterperioden. Med ett kontrakt som kan förväntas tecknas i början av maj, och med midsommar den 19 juni, ger det i praktiken knappt fyra veckors effektiv arbetstid för att ta fram en testfil. Därefter behöver dialog runda 1 med leverantörerna kunna samordnas och utföras innan semestern, en period då många av de aktuella leverantörerna generellt har hög arbetsbelastning och begränsad tillgänglighet. Det lämnar därefter mycket lite utrymme för leverantörerna att självständigt testa, utvärdera och formulera meningsfull återkoppling, vilket får förstås från underlaget är en central del av uppdraget.

Frågan till BFN är om BFN kan flytta fram leveransdeadline till 30 september eller senare. Helst 15 oktober, vilket ger utrymme för två meningsfulla dialogrundor med leverantörerna efter semestern.